

«Согласовано»
 Глава Вышневолоцкого городского округа
 Тверской области
 Н.И. Рошнина
 2020 г.


«Утверждаю»
 Директор МУП «ВолочекТепло»
 С.К.Кумов
 2020 г.

Г Р А Ф И К

**останова котельных и тепловых сетей, обслуживаемых МУП «ВолочекТепло»,
 для проведения испытаний и ремонтов оборудования в летнее время 2020 г.**

| № | Котельные | Сроки останова |
|-----|--|---|
| 1 | Котельная № 1 | 15.06-28.06 – ул. Б.Садовая |
| | | 25.05-07.06 – Казанский пр., ул. 9 Января |
| 2 | Котельная № 2 | 29.06-12.07 – ул. Б.Садовая, ул. Урицкого |
| | | 24.08-06.09 – Ванчакова л. |
| 3 | Котельная № 3 | 25.05-07.06 – ул. Гоголя, ул. Стеклозаводская |
| | | 15.06-28.06 – ул. Крылова |
| 4 | Котельная № 4 | 13.07-26.07 |
| 5 | Котельная № 5 | 29.06-12.07 |
| 6 | Котельная № 6 | 25.05-07.06 |
| 7 | Котельная № 7 | 29.06-12.07 |
| 8 | Котельная № 8 | 15.06-28.06 |
| 9 | Котельная № 9 | 08.06-21.06 |
| 10 | Котельная № 10 | 03.08-16.08 |
| 11 | Котельная № 11 | 13.07.26.07 |
| 12 | Котельная № 12 | 27.07-09.08 |
| 13 | Котельная № 14 | 15.06-28.06 – ул. Мира, ул. Ямская |
| | | 29.06-12.07 – ул. двор ф-ки Пр. Авангард |
| 14 | Котельная № 15 | 27.07-09.08 |
| 15 | Котельная № 16 | 10.08-23.08 |
| 16 | Котельная № 17 | 13.07-26.07 |
| 17 | Котельная № 18 | 17.08-30.08 |
| 18 | Котельная № 19 | 27.07-09.08 |
| 19. | Котельная № 20 | 03.08-16.08 |
| 20 | Котельная № 21 | 06.07-19.07 |
| 21 | Котельная № 22 | 27.07-09.08 |
| 22 | Котельная № 23 | 13.07-26.07 |
| 23 | Котельная № 24 | 15.06-28.06 |
| 24 | т/трасса от котельной ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | 25.05-07.06 |
| 25 | т/трасса от котельной ООО «ТрикВол» | 10.08-23.08 |
| 26 | Квартальные сети ООО «Вышневолоцкая ТГК» | 18.05-27.05 – сети центра города |
| | | 22.06-01.07 – сети района ул. Баумана |

Главный инженер



С.В. Родионов

Начальник ПТО:



О.В.Пантюшкина

Начальник участка котельных:



Н.И.Шершнеv

Начальник участка т/сетей:



Е.Л.Грасман