

Утверждаю:

Директор
АО «Метровагонмаш»
филиал ВВМЗ



М.п.

Согласовано:

Председатель правления
ТСЖ «Восток»
И.Ю. А. Сокирник / В.Л. Ажеганов /



М.п.

Согласовано:

Глава Вышневолоцкого
городского округа



М.п.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

График ремонта котельной АО «Метровагонмаш» филиал В.Волоцкий машиностроительный завод

№ п/п	Наименование работ	Сроки проведения работ		Примечание
		Начало	Окончание	
1	Останов котельной и прекращение подачи ГВС потребителю. Расхоложивание оборудования	05.07.20	07.07.20	
2	Ревизия отопительных систем	07.07.20	17.07.20	
3	Отключение подачи газа представителями газоснабжающей организации	07.07.20	07.07.20	
4	Демонтаж всей облицовки котлов с распрессовкой секций	29.05.20	04.06.20	
5	Ревизия электрооборудования котельной и ТП «Временная котельная»	06.07.20	15.07.20	
6	Ревизия запорной и предохранительной арматуры	07.07.20	17.07.20	
7	Ревизия автоматики безопасности	06.07.20	12.07.20	
8	Подключение подачи газа представителями газоснабжающей организации. Пуск котельной и подача ГВС потребителю	17.07.20	17.07.20	
9	Демонтаж дефектных секций	30.05.20	05.06.20	
10	Установка новых секций	05.06.20	06.06.20	
11	Опрессовка котлов	07.06.20	07.06.20	
12	Обмуровка котла	07.06.20	15.06.20	
13	Ремонт дымохода от котлов до дымовой трубы	07.07.20	14.07.20	
14	Ремонт остекления здания котельной	16.06.20	30.07.20	
15	Ремонт и обслуживание сетевых насосов	07.07.20	15.07.20	
16	Ремонт и обслуживание подпиточных насосов	07.07.20	15.07.20	
17	Ревизия и осмотр аккумуляторных баков	11.07.20	14.07.20	
18	Пробный пуск котельной для подачи тепла потребителю	05.09.20	06.09.20	

Начальник технического отдела ВВМЗ

А.С. Яковлев

Начальник котельной

И.Ю. Астафьев

Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности и благоустройства администрации Вышневолоцкого городского округа
Р/л № 1613 от « 13 » 07 20 20 г.